
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO
FISICO/  

FINANCEIRO

TOTAL    

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 12,93% 28,09% 19,17% 7,20% 7,20% 7,20% 31,14%

FINANCEIRO 14.687,25R$        4.126,24R$          2.815,43R$          1.057,36R$          1.057,36R$          1.057,36R$          4.573,50R$          

FISICO 4,57% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO 5.187,00R$          1.037,40R$          1.037,40R$          1.037,40R$          1.037,40R$          1.037,40R$          -R$                   

FISICO 66,37% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO 75.379,20R$        -R$                   15.075,84R$        15.075,84R$        15.075,84R$        15.075,84R$        15.075,84R$        

FISICO 11,47% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO 13.030,08R$        -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   6.515,04R$          6.515,04R$          

FISICO 4,67% 100,00%

FINANCEIRO 5.298,95R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   5.298,95R$          

FISICO 0,00%

FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%

FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 0,00%

FINANCEIRO -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 100,00% 4,55% 16,67% 15,12% 15,12% 20,85% 27,70%

FINANCEIRO 113.582,48R$      5.163,64R$          18.928,67R$        17.170,60R$        17.170,60R$        23.685,64R$        31.463,33R$        

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS 

TIPO CALÇAMENTO
LOCAL: COMUNIDADE DE MAROMBA NO MUNICIPIO DE JANAÚBA -MG PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: JANAÚBA-MG VALOR DO CONVENIO: 113.582,48R$                                                                         DATA: JULHO/2014

1
SERVIÇOS PRELIMINARES

2
SUBLEITO E BASE

3
PAVIMENTAÇÃO

4
DRENAGEM

5
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6

7

8

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

ENG: CREA

PREF:


