
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 15,54% 20,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00% 16,00%
FINANCEIRO 6.877,12R$          1.375,42R$          1.100,34R$          1.100,34R$          1.100,34R$          1.100,34R$          1.100,34R$          

FISICO 1,57% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00%
FINANCEIRO 694,17R$             173,54R$             173,54R$             347,09R$             -R$                   -R$                   -R$                   

FISICO 16,43% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 7.270,71R$          1.817,68R$          1.817,68R$          1.817,68R$          1.817,68R$          -R$                   -R$                   

FISICO 57,13% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 25.285,92R$        -R$                   6.321,48R$          6.321,48R$          6.321,48R$          6.321,48R$          -R$                   

FISICO 8,03% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 3.554,42R$          -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   1.777,21R$          1.777,21R$          

FISICO 1,31% 100,00%
FINANCEIRO 577,99R$             -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   -R$                   577,99R$             

FISICO 100,00% 7,61% 21,27% 21,66% 20,88% 20,78% 7,81%
FINANCEIRO 44.260,33R$        3.366,64R$          9.413,04R$          9.586,58R$          9.239,50R$          9.199,03R$          3.455,54R$          

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: PIRAPORA VALOR DO CONVENIO: 44.260,33R$                                                                        DATA: MAIO/2016

OBRAS CIVIS: - COBERTURA DO GALPÃO 
COMUNITÁRIO DA ASSOCIAÇÃO 
PERNAMBUCO - PIRAPORA -MG

ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCO -MG PRAZO: 180 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2  DEMOLIÇÕES

3 LOCAÇÃO / FUNDAÇÃO

PREF:

4

6 INSTALAÇÕES

7 SERVIÇOS FINAIS

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
ESTRUTURA METÁLICA

TOTAL

OBSERVAÇÕES:

ENG: CREA


