
PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES) ACUMULADO
1 2 3 4 5 6 (%)

4.567,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4.567,20 9.134,39
50,00% 50,00% 100,00%

1.495,32 2.990,65 4.485,97 5.981,29 7.476,62 7.476,62 29.906,46
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 25,00% 100,00%

9.875,17 9.875,17 9.875,17 9.875,17 13.166,89 13.166,89 65.834,46
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

7.783,46 7.783,46 7.783,46 7.783,46 10.377,95 10.377,95 51.889,75
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100,00%

CUSTO (R$) 23.721,15 20.649,28 22.144,60 23.639,92 31.021,46 35.588,65
CUSTO ACUMULADO (R$) 23.721,15 44.370,43 66.515,03 90.154,95 121.176,41 156.765,03

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SISTEMA SIMPIFICADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E RESERVATÓRIO DE 100 m³
LOCAL: COMUNIDADE DE SANTA CRUZ - JANAÚBA/MG

ITEM DISCRIMINAÇÃO

R$ 156.765,06

R$ 9.134,39

R$ 29.906,46

R$ 65.834,46

2

4 FORNECIMENTO R$ 51.889,75

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR - R$

REDE DE ÁGUA / RECALQUE

3 RESERVATÓRIO 100M³


