
ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 7,79% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
FINANCEIRO 11.293,04R$         1.881,42R$           1.881,42R$           1.881,42R$           1.881,42R$           1.881,42R$           1.885,94R$           

FISICO 36,84% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 53.383,40R$         13.345,85R$         13.345,85R$         13.345,85R$         13.345,85R$         -R$                   -R$                   

FISICO 38,48% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,66% 16,70%
FINANCEIRO 55.757,25R$         9.289,16R$           9.289,16R$           9.289,16R$           9.289,16R$           9.289,16R$           9.311,46R$           

FISICO 16,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
FINANCEIRO 23.184,63R$         -R$                   -R$                   5.796,16R$           5.796,16R$           5.796,16R$           5.796,16R$           

FISICO 0,89% 50,00% 50,00% 25,00%
FINANCEIRO 1.289,34R$           -R$                   -R$                   -R$                   644,67R$              644,67R$              322,34R$              

FISICO ERRADO 16,92% 16,92% 20,92% 20,92% 11,71% 12,61%
FINANCEIRO 144.907,66R$       24.516,43R$         24.516,43R$         30.312,59R$         30.312,59R$         16.966,74R$         16.993,56R$         

OBSERVAÇÕES:

4 DRENAGEM

TOTAL

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 TERRAPLENAGEM

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: SÃO FRANCISCO/MG VALOR DO CONVENIO: 144.907,66R$                                                                        

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C.A.U.Q LOCAL: DISTRITO DE SANTANA MUNICIPIO DE SÃO FRNCISCO - MG PRAZO: 180 DIAS

AGOSTO/2016


