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CRONOGRAMA FiSISCO-FINANCEIRO

LOCAL: YILA SAO PEDRO DO PASSA TRES - BURITIS - MG VALOR DO CONVENIO:; RS 259.201,75
OBRA: PAVIMENTACAO BLOCO SEXTAVADO COMUNIDADE: BURITIS PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL ) N -
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANGEIRO ETAPAS MES | MES 2 MES 3 MES 4 MES S MES 6
FISICO R87% 25.00% 12.50% 12,50% 12,50% 12.50% 25.00%
L SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO | RS 228325 | R§ __ 574581 | RS 2.872.91 | RS 2.87201 | RS 2.872.01 | R$ _ 287291 | RS 5.7458]
FISICO 1.84% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
z SUBLEITO E BASE FINANCEIRO | RS 1255663 | RS __ 3.130.16 | B8 3.139.16 | RS 3.130.06 | R§ __ 3.130.16 | K% S "
FISICO 75.47% 10,00% 15.00% 30,00% 25,00% 15.00% 5,00%
3 PAVIMENTAGAO FINANCEIRO | RS 195.600.44 | R3 _ 19.560,94 | RS _ 2934142 | RS 58.682.83 | RS 4890236 | R§ 2034142 | RS  ©.780.47
FISICO 10.82% 23.00% 25.00% 25,00% 25,00%
4 OBRAS COMPLEMENTARES FINANCEIRO | RS 2805243 | RS TR -~ |RS 70311 RS 7OII| RS 7011 RS 700301
TOTAL FISICO 100,00% 10.97% 13.64% 27.66% 23,39% 15,13% 8.70%
FINANCEIRO | R$_ 25920175 | RS 2844501 | RS 3535348 | RS 7L.708.00 | RS 6192753 | RS 39.227.43 | RS 22.530.30
OBSERVACOES:
Rosgrie Santos
e Estudos e Projetos
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