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CRONOGRAMA FISISCO-FINANCEIRO

VALOR DO CONVENIO: RS 310.511,73 nov/18
OBRA: GALPAO GORUTUBA NOVA PORTEIRINHA-MG PRAZO: 180 DIAS
FISICO/ TOTAL A - N
ITEM ETAPAS/DESCRICAQ FINANGEIRO ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
_ FISICO 9,33% 25,00% 25.00% 0,00% 0.00% 0,00% 50,00%
! SERVICOS PRELIMINARES FINANCEIRO | R$28.97741 | RS 724435 | RS 7.244.35 | R$ - | RS - RS 14.488.7]
FISICO 2,74% 50,00% 50.00% 0,00% 0.00% 0.00% 0,00%
2 B . ) X \ ] X X
INFRA-ESTRUTURA E DRENAGEM FINANCEIRO RS 8.502.84 | RS 425142 | R$ 425142 | R% - | RS - |R$ - | RS s
- R FISICO 10,74% 50.00% 50,00%
3 LOCAGAO/FUNDACAO FINANCEIRO | RS 33.360,06 | RS RS 16.680,03 | RS 1668003 | RS RS ~ | ®s :
. FISICO 36,91% 25.00% 25,00% 25,00% 25.00%
4 ESTRUTURA METALICA FINANCEIRO | R 114.62524 | RS R - | RS 2865631 | RS 2865631 | RS 2865631 | R§ 2865631
s SPDA FISICO 1,14% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO R$3.52909 | RS LS - |Rs - | RS 176455 | R$ __ 1.764.55 | RS -
FISICO 17% 25% 75% 25% 25%
6 ALVENARIAS FINANCEIRO | RS 51.842.97 RS 12.060.74 | RS 12.960.74 | RS 12.96074 | RS 12.960.74
. PISO FISICO 15,43% 0.00% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO | R$47.91646 | RS | RS - | R$ LS - | RS 2395823 | RS 23.958.23
FISICO 4% 50% 50%
8 ONTO DE IL
P UMINACAO FINANCEIRO | RS 12.335,87 RS 616794 | RS 6.167.04
0 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FISICO 2.61% 50% 50%
" |- - PORTAO'DE FERRO EM CHAPA = “{=FINANCEIRO R$ 811590 - |- — - RS 4.057.95 | RS 4.057.95
FISICO 0.42% 100.00%
10 SERVICOS FINAIS FINANCEIRO | RS 1.30589 | R% S S S S -’ 130589
TOTAL FISICO 100,00% 4,00% 5.00% 15.00% 10,00% 18,00% 44,00%
FINANCEIRO | RS 31051173 [ R$ 1149577 | RS 28.17580 | R$ 4533634 | R§ 3042086 | RS  54:379,09 [ RS  68.409,14
OBSERVAGOES: .
ENG: CREA Lucinete do R antos
Chefe de Unidade & Projetos
CODEV, RD/UEP
Fl: _— 536
Proc..__194! /1699
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