
ITEM DISCRIMINAÇÃO SICRO/CPU UNI. QUANT. VALOR 
UNIT. S/ BDI

VALOR UNIT.
COM BDI VALOR TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 20.773,29             
1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CPU GL 1,00            8.501,00     10.626,25          10.626,25             
1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS CPU GL 1,00            4.179,00     5.223,75            5.223,75               

1.3 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA (3,0 x 1,5 m) 74209/001 M² 4,50            236,74        295,93               1.331,69               

1.4 SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 
ACOMPANHAMENTO E GREIDE 78472 M² 5.986,00     0,48            0,60                   3.591,60               

2.0 SUBLEITO E BASE 15.431,91             

2.1  ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR 
SOBRE ESTEIRAS 305 HP E CACAMBA 5M3,  DMT 50 A 200M 74154/001 M³ 897,90        4,79            5,99                   5.378,42               

2.2  REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO E BASE ATE 20 CM DE ESPESSURA 72961 M² 5.986,00     1,23            1,54                   9.218,44               

2.3  TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10 KM, COM CAMINHAO  
BASCULANTE DE 4,0 M3. 83444 M³xKM 897,90        0,74            0,93                   835,05                  

3 PAVIMENTAÇÃO 182.403,51           
3.1  IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO COM EMULSAO CM-30  72945 M² 5.986,00     2,82            3,53                   21.130,58             
3.2 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (CM-30) 83357 TxKM 4.166,26     0,82            1,03                   4.291,25               
3.3 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C  72943 M² 5.284,00     1,10            1,38                   7.291,92               
3.4 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS ACIMA DE 50 KM (RR-2C) 83357 TxKM 1.532,36     0,82            1,03                   1.578,33               

3.5 FABRICAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE(CBUQ),CAP 50/70,  EXCLUSIVE TRANSPORTE 72965 T 380,45        171,82        214,78               81.713,05             

3.6 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CAP 50/70), DA USINA ATÉ A PISTA 83357 TxKM 9.684,16 0,82            1,03                   9.974,68               

3.7  TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA. (AREIA, BRITA) 72887 M³XKM 8.000,82     0,74            0,93                   7.440,76               

3.8 TRANSPORTE DE MATERIAIS ASFÁLTICOS (CBUQ), DA USINA ATÉ A PISTA 83357 TxKM 47.556,25 0,82            1,03                   48.982,94             
4 DRENAGEM 31.900,00             

4.1 MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA 30X8CM MEIO-FIO
15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E ACERTO FAIXA 0,45M 74237/001 M 1.100,00     23,20          29,00                 31.900,00             

5 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.936,76               
5.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA 9537 M² 5.986,00     1,33            1,66                   9.936,76               

260.445,47           

PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 dias

TOTAL

PLANILHA DE CUSTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS DATA: ABRIL/2014
LOCAL: DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE UMBUZEIRO
SINAPI: FEVEREIRO/2014 BDI: 25,00



DATA:

ITEM ETAPAS/DESCRIÇAO FISICO/  
FINANCEIRO

TOTAL    
ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

FISICO 7,98% 20,93% 20,93% 8,14% 8,14% 8,14% 33,72%
FINANCEIRO 20.773,29R$         4.347,74R$           4.347,74R$           1.691,17R$           1.691,17R$           1.691,17R$           7.004,30R$           

FISICO 5,93% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO 15.431,91R$         3.086,38R$           3.086,38R$           3.086,38R$           3.086,38R$           3.086,38R$           -R$                    

FISICO 70,04% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
FINANCEIRO 182.403,51R$       -R$                    36.480,70R$         36.480,70R$         36.480,70R$         36.480,70R$         36.480,70R$         

FISICO 12,25% 50,00% 50,00%
FINANCEIRO 31.900,00R$         -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    15.950,00R$         15.950,00R$         

FISICO 3,82% 100,00%
FINANCEIRO 9.936,76R$           -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    9.936,76R$           

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

FISICO 0,00%
FINANCEIRO -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    -R$                    

FISICO 100,00% 2,85% 16,86% 15,84% 15,84% 21,97% 26,64%
FINANCEIRO 260.445,47R$       7.434,12R$           43.914,82R$         41.258,26R$         41.258,26R$         57.208,26R$         69.371,76R$         

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOCAL: DIVERSAS VIAS DO DISTRITO DE UMBUZEIRO PRAZO: 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSISCO-FINANCEIRO
PREFEITURA: LONTRA - MG VALOR DO CONVENIO: 260.445,47R$                                                                        abr/14
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CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: GL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPRODP.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW h 40,00000 1,0000 113,92 16,79 4.556,80

 Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ 
(inclusive motorista) - VOLKSWAGEN VW-13.150 
T 

h 20,00000 1,0000 85,14 0,00 1.702,80

Caminhão carroceria fixa h 20,00000 1,0000 87,07 0,00 1.741,40
8.001,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Passagem de ônibus unid. 10,00 50,00 500,00

0,00
500,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00
0,00

PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 8.501,00
8.501,00

1,250
10.626,25

CODEVASF
OBRA: DATA: 

UNIDADE: GL

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. PROD IMPRODP.UNIT. PRODP.UNIT. IMPR P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Telefone gl 1,00 150,00 150,00
Energia elétrica gl 1,00 200,00 200,00
Água e esgoto gl 1,00 100,00 100,00

450,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
0,00
0,00

DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANT. P.UNIT. P.TOTAL
Engenheiro Residente gl 0,2500 12.722,60 3.180,65
Assistente Administrativo gl 0,2500 2.193,40 548,35

3.729,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE 1,0000 4.179,00

4.179,00
1,250

5.223,75

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
CUSTO 

TOTAL
BDI                %

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

SUB-TOTAL
MÃO DE OBRA

SERVIÇO :Mobilização e Desmobilização
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL
MATERIAL

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

 COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

MATERIAL

SERVIÇO :Administração local e manutenção do canteiro/localidade
EQUIPAMENTO

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

SUB-TOTAL

TOTAL
BDI                %
TOTAL DO SERVIÇO - R$

SUB-TOTAL
CUSTO 



 
 

% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  6,00                 
1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 6,65                 6,65                 

2.1 ISS 3,00                   3,00                   
2.2 PIS 0,65                   0,65                   
2.3 Cofins 3,00                   3,00                   

3 TAXA DE RISCO  0,97                 
3.1 SEGURO 0,27                   
3.2 RISCO 0,30                   
3.3 GARANTIA 0,40                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  1,00                 

5 LUCRO 8,00                 

 BDI - CALCULADO  25,00

 

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

25,00       

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU 

 
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item Descrição dos Serviços

BDI (CALCULADO):



 
 

% %
PV CD

1 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  5,85                 
1.1 ESCRITÓRIO CENTRAL   
1.2 VIAGENS   
1.3 OUTROS   

    
2 IMPOSTOS E TAXAS 3,65                 3,65                 

2.1 ISS -                     -                     
2.2 PIS 0,65                   0,65                   
2.3 Cofins 3,00                   3,00                   

3 TAXA DE RISCO  0,87                 
3.1 SEGURO 0,24                   
3.2 RISCO 0,21                   
3.3 GARANTIA 0,42                   

4 DESPESAS FINANCEIRAS  0,50                 

5 LUCRO 6,00                 

 BDI - CALCULADO  18,00

 

BDI = ((1+((AC+S+R+G)/100))x(1+DF/100)x(1+L/100)/(1-I/100)-1)*100

18,00       

BDI CALCULADO CONFORME ACÓRDÃO Nº 2369/2011 – TCU 

 
Para o preenchimento da proposta deve-se utilizar o valor de ISS da Prefeitura Local.

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item Descrição dos Serviços

BDI (CALCULADO):


